

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 15/2017

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov za účelom realizácie stavby:

„EKO dvor a kompostáreň BRESTOVEC - časť EKO DVOR“

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Brestovec**
Sídlo: Hlavná 86, 946 17 Brestovec
Zastúpený: Peter Tóth – starosta obce
IČO: 00306380
DIČ: 2021014721
Tel.: +421 357780083
E-mail: obec@brestovec.eu

Zhotoviteľ: **DARTON s. r. o.**
Sídlo: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Zastúpený: Ing. Peter Šimon , Ing. Ladislav Mura
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ing. Ladislav Mura
IČO: 44820551
IČ DPH / DIČ: SK2022870322/2022870322
Bankové spojenie: Tatra banka a. s.
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Tel.: 0357789903
Fax:
E-mail: darton@darton.sk
Zapísaný: OR OS Nitra odd: Sro, vl. č. 24974/N

2. Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v tomto znení. Predmetom tohto dodatku je úprava vybraných ustanovení článku 5. Cena diela Zmluvy o dielo.
- 2.2. Ustanovenie pôvodného znenia bodu 5.2 článku 5. Cena diela Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

"5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

základ ceny pre DPH	260 020,25	EUR
DPH 20%	52 004,05	EUR
Celková cena s DPH	312 024,30	EUR

Slovom tristo dvadsať tisíc dvadsať štyri eur a tridsať centov

Mení sa cena objektu SO-06 Oplotenie z dôvodu, že oplotenie sa realizovalo v menšom rozsahu:

Pôvodná cena bez DPH: 9 727,75 Eur

Nová cena bez DPH: 8 334,18 Eur

Objekt SO-09 Rozšírenie kompostárne sa nere realizovalo z dôvodu, že tento objekt SO-09 nebol súčasťou zmluvy objednávateľa o poskytnutie NFP.

Pôvodná cena bez DPH: 6 436,68 Eur

Nová cena bez DPH: 0,00 Eur

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.“

- 2.3 Zmluvné strany prehlasujú, že nemajú voči sebe žiadne neuhradené nároky vyplývajúce zo zmluvy.
- 2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 15/2017 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

3. Závěrečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/2017 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/2017 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

V Brestovci dňa 29.06.2018

V Komárne, dňa 29.06.2018

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Peter Tóth
starosta obce



DART

Ul práce 4933,
IČO: 44 820 551, IČ

Ing. Peter Šimon
konateľ Darton s.r.o.